

Prosjektgruppe for digital vurdering IMF

1. februar 2019

Plan

- Prosjektgruppens mål og mandat
- IEs handlingsplan
- Forslag til handlingsplan for IMF (etter forslag fra IE)
- Noen ideer om hvordan vi gå frem
- Eventuelt

Prosjektgruppens mål og mandat

Mål

Oppfylle IEs handlingsplan for digital vurdering

Mandat


Utarbeide handlingsplan for digital vurdering ved IMF

- Kartlegge status i forhold til «om det er praktisk mulig»
- Plan for opplæring
- Plan for implementering
- Inndeles i sensurregistrering, karaktergivende innleveringsoppgaver, skriftlig eksamen (skoleeksamen)
- Rapportere til instituttleder
- Innmelding **30. april 2019**

IEs handlingsplan

	Vår 2018	Høst 2018	Vår 2019	Høst 2019	2020
Registrering av sensur					
Karaktergivende innleveringer					
Skriftlig eksamen					
Bacheloroppgaver/ hovedprosjekt					
Masteroppgaver					
Digital prosess for begrunnelse og klage					

Status digital vurdering IE høsten 2018

Institutt	Antall digitale vurderinger	Antall vurderinger totalt	Prosentvis andel digital vurdering
IDI	68	361	19 %
 IMF	1	59	2 %
IEL	3	30	10 %
ITK	7	32	22 %
IIK	17	71	24 %
IES	3	96	3 %
IIR	14	60	23 %

Handlingsplan for IMF (forslag fra IE)

- Innledning
- Inndeling i ulike vurderinger
- Opplæring
- Tidsplan
- Kartlegge status for «om det er mulig»
- Plan for
 - opplæring
 - implementering
- Inndeles i sensurregistrering, karaktergivende innleveringer og skriftlig eksamen

Hvordan gå frem?

- Kartlegge status for «om det er mulig»
 - Hva sier de av oss som har prøvd dette?
 - Andre matematikkmiljøer i Norge
- Plan for opplæring
 - Identifisere behov (hvordan utforme eksamen i Inspira (og hvilke svakheter vi må vite om), sensur og etterarbeid)
 - Effektivt
- Plan for implementasjon
 - Hva kan vi gjøre «nå»?
 - Hva er status for bruk av Scantron?
 - Hva krever tredjepartsverktøy?
 - Skalerbarhet
- Møtevirksomhet fremover?

Eventuelt

<https://wiki.math.ntnu.no/digitaleksamen>