




# Digital vurdering – arbeidsmøte prosjektledere institutt

10. januar 2019


## Agenda:

- IEs handlingsplan for digital vurdering
- Status digital vurdering IE
- Prosjektgrupper institutt
  - Mål og mandat
  - Sammensetning
- Instituttvise handlingsplaner
- Erfaringer med digital vurdering H18, herunder
  - kurs/opplæring
  - kurs/arbeidsstuer
  - brukerstøtte/brukerdokumentasjon
  - Utarbeidelse av oppgavesett



# Handlingsplan

## Vedtatt i LG 5.9.2018



	Vår 2018	Høst 2018	Vår 2019	Høst 2019	2020
Registrering av sensur	Pilotering	Full innføring	Full innføring	Full innføring	Full innføring
Karaktergivende innleveringsoppgaver/hjemmeeksamen	Delvis innføring	Full innføring	Full innføring	Full innføring	Full innføring
Skoleeksamen	Delvis innføring	Delvis innføring	Delvis innføring	Full innføring	Full innføring
Bacheloroppgaver/hovedprosjekt	Full innføring	Full innføring	Full innføring	Full innføring	Full innføring
Masteroppgaver	Full innføring	Full innføring	Full innføring	Full innføring	Full innføring
Digital prosess for begrunnelse og klage	Full innføring	Pilotering	Delvis innføring	Full innføring	Full innføring

Full innføring	Betydelig innføring	Delvis innføring	Pilotering
----------------	---------------------	------------------	------------

# Status digital vurdering H18

Institutt	Antall dig. vurd.	Antall vurd. Totalt*	Prosentvis andel
IDI	68	361	19 %
IMF	1	59	2 %
IEL	3	30	10 %
ITK	7	32	22 %
IIK	17	71	24 %
IES	3	96	3 %
IIR	14	60	23 %

NB!

Må leses med det bakteppet at ikke alle emner per i dag lar seg gjennomføre med digital vurdering av praktiske årsaker og på grunn av behov for 3. parts verktøy.

\* Datagrunnlag:

Alle vurderinger 2018 (12). Unntatt obligatoriske arbeidskrav og mappe.

# Prosjektgrupper institutt



- **Mål og mandat**

- **Mål:**

- Oppfylle IEs handlingsplan for digital vurdering

- **Mandat:**

- **Utarbeide handlingsplan for digital vurdering ved institutt**

- Kartlegge status i forhold til "om det er praktisk mulig"
      - Plan for opplæring
      - Plan for implementering
      - Inndeles i sensurregistrering, karaktergivende innleveringsoppgaver, skriftlig eksamen (skoleeksamen)
      - Rapportere til instituttleder
      - Innmelding 30.4.

- **Sammensetning (anbefalt)**

- 3-5 personer
  - Kontaktperson digital vurdering institutt
  - Kombinasjon av vitenskapelige og administrativt ansatte

# Kontaktpersoner institutt

- Unni Kringtrø Eide (IDI)
- Ingrid Island (IDI)
- Anne Lise Grande (IIR)
- Lill Hege Pedersen (ITK)
- Knut Reklef (ITK)
- Eva Lien (IMF)
- Stefan Werner (IES)
- Siri Wæhre Lien (IEL)
- Inger Åshild Paulsrud Hegstad (IIK)

# Kontaktpersoner fakultet

- Aud Bakken
- Terje Brekke



# Instituttvise handlingsplaner



- **Oppbygging**
  - Innledning
  - Inndeling i ulike vurderinger
  - Opplæring
  - Tidsplan

# Evaluering av digital vurdering H18



- Erfaring med
  - Kurs/opplæring
  - Kurs/arbeidsstuer
  - Brukerstøtte/brukerdokumentasjon
  - Utarbeidelse av oppgavesett



# Eventuelt

